

CONTRATO Nº 19/2022

PROCESSO Nº 4/2020

TERMO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2020

Termo de Aditamento ao Contrato celebrado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO e a EMPRESA DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente à prorrogação do prazo do contrato para execução de obras de reforma da ETA central do município de Rio Negrinho.

O **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**, Autarquia do município de Rio Negrinho-SC, pessoa jurídica de direito público, com endereço à Rua Travessa Theodoro Junctum, nº 124, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 85.908.309/0001-37, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr. Valdir Firmo Caetano Júnior, registrado no CPF sob o nº 036.268.119-80, neste ato denominado **CONTRATANTE** e a empresa **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rodovia PR 566, Km 5,5, nº s/n, na cidade de Francisco Beltrão-PR, registrada no CNPJ sob o nº 03.222.465/0001-85, neste ato representada pela Procurador Sr. George Kotzias Feuerschuetze, inscrito no CPF sob o nº 870.545.409-30, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o **TERMO DO SEXTO ADITIVO** ao Contrato nº 18/2020, vigente entre as partes, mediante as disposições nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada, para execução das obras de reforma e ampliação do sistema produtor da Estação de Tratamento de Água central do Município de Rio Negrinho, com emprego de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma, memorial descritivo e demais especificações constantes da solicitação do SAMAE.

CLÁUSULA SEGUNDA - Constitui o presente termo aditivo ao Contrato nº 18/2020 a prorrogação do prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 06/04/2022 a 04/06/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem vigentes todas as demais Cláusulas do Contrato aditado, inclusive quanto a fonte de recursos orçamentários.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente **TERMO DO SEXTO ADITIVO** em três (03) vias, de igual teor e forma e para um só efeito.

Rio Negrinho – SC, 06 de abril de 2022.

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral

GLEDSON GUTIERREZ GOME
Consultor Jurídico
OAB/SC 52.442

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada